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“科创中国”生态环境产业创新论坛
项目7月份台账
	项目单位  
	中国环境科学学会

	联系人 
	马春萍
	电话
	15010954981

	填报时间 
	2023年7月31日


一、本月主要工作进展
（本月主要工作进展，根据实际情况填写，比如完成哪些任务指标、做了哪些对接交流、与地方建立协同机制、汇聚科技成果、进行技术问题解析、推动成果转化、协同组织建设、提供产业发展规划、产业技术方案编制、专业技术评估、企业技术诊断、团标研制等情况；建议有一个总结性概括，比如“本月进展顺利”、“按计划正常执行”“进度总体延误”）
本月进展顺利，在无锡市科协指导下，征集宜兴园区和企业需求，组织生态环境科研团队和产业服务团队，与无锡、宜兴市科协及园区建立大会筹备工作组。
二、重点工作跟踪
（如实填报，没有可写“无”）
1、 创新驱动示范市服务情况统计
        无
2、中国科协签署战略合作协议区域、领域服务情况统计
无
三、进度偏差说明
（对比合同进度要求和项目计划，说明本月工作的偏差情况，比如，“某项任务延迟，延迟原因，采取的纠偏措施”，无偏差可写“无”；需要提交平台审核的任务，要与平台审核通过的数据为准）
无偏差。
    四、问题和建议
（简述项目执行中遇到的问题，以及如何应对、是否需要帮助等，没有可写“无”）
无。

五、下月工作计划
（ 简述下月的工作安排）
6、 详细进度跟踪表
（ 根据合同考核指标，每月更新详细进度表，需要提交平台的成果以审核通过的数据为准） 以产业服务团为例： 
	         考核指标
	量化指标
	本月计划
	本月完成
	累计完成
	完成比例
	备注

	1. 建立与试点城市（园区）对接情况和工作进展月度台账。
	
	
	已对接
	
	100%
	 

	2. 组织召开1次高层次、大规模的产业创新论坛，在至少1个国家级媒体，和省市两级10个以上地方媒体宣介。
	
	 
	论坛方案完善
	
	100% 
	

	3. 论坛应包括1场主论坛及3场以上平行论坛，论坛会期2天以上。
	
	 
	主论坛和分论坛初步设计
	
	100%
	

	4. 论坛内容可涵盖高端研讨、政产学研用对接、政策发布、“揭榜挂帅”、展览展示、现场调研考察、创新创业项目投融资对接、人才引进等。
	
	
	筹备中
	
	100%
	

	5. 论坛相关会场布置、网络推介、宣传文稿等须按照《“科创中国”品牌使用与管理办法（试行）》规定，突出体现“科创中国”品牌。应将“‘科创中国’生态环境产业创新论坛”作为活动主标题。
	
	
	完成
	
	100%
	

	6. 论坛应邀请地方党委政府领导、产业部门专家、“双创”示范基地代表、当地重点园区和企业代表参会。
	
	
	邀请中
	
	100%
	

	7. 安排专人对接“科创中国”平台，论坛应依托“科创中国”平台采取线上线下相结合的形式开展，活动中涉及的专家、需求、成果等信息全部汇入平台。
	
	
	
	
	100%
	


“科创中国”生态环境产业创新论坛
项目8月份台账
	项目单位  
	中国环境科学学会

	联系人 
	马春萍
	电话
	15010954981

	填报时间 
	2023年7月31日


一、本月主要工作进展
（本月主要工作进展，根据实际情况填写，比如完成哪些任务指标、做了哪些对接交流、与地方建立协同机制、汇聚科技成果、进行技术问题解析、推动成果转化、协同组织建设、提供产业发展规划、产业技术方案编制、专业技术评估、企业技术诊断、团标研制等情况；建议有一个总结性概括，比如“本月进展顺利”、“按计划正常执行”“进度总体延误”）
本月进展顺利，拟将论坛从10月份延期到12月之前完成。

二、重点工作跟踪
（如实填报，没有可写“无”）
2、 创新驱动示范市服务情况统计
无
2、中国科协签署战略合作协议区域、领域服务情况统计
无
三、进度偏差说明
（对比合同进度要求和项目计划，说明本月工作的偏差情况，比如，“某项任务延迟，延迟原因，采取的纠偏措施”，无偏差可写“无”；需要提交平台审核的任务，要与平台审核通过的数据为准）
由于承办方领导人事相关变动，拟将论坛从10月份延期到12月之前完成。

    四、问题和建议
（简述项目执行中遇到的问题，以及如何应对、是否需要帮助等，没有可写“无”）
   无
五、下月工作计划
（ 简述下月的工作安排）
 拟定会议议程
7、 详细进度跟踪表
（ 根据合同考核指标，每月更新详细进度表，需要提交平台的成果以审核通过的数据为准） 以产业服务团为例： 
	         考核指标
	量化指标
	本月计划
	本月完成
	累计完成
	完成比例
	备注

	1. 建立与试点城市（园区）对接情况和工作进展月度台账。
	
	
	已对接
	
	100%
	 

	2. 组织召开1次高层次、大规模的产业创新论坛，在至少1个国家级媒体，和省市两级10个以上地方媒体宣介。
	
	 
	论坛方案完善
	
	100% 
	

	3. 论坛应包括1场主论坛及3场以上平行论坛，论坛会期2天以上。
	
	 
	主论坛和分论坛初步设计
	
	100%
	

	4. 论坛内容可涵盖高端研讨、政产学研用对接、政策发布、“揭榜挂帅”、展览展示、现场调研考察、创新创业项目投融资对接、人才引进等。
	
	
	筹备中
	
	100%
	

	5. 论坛相关会场布置、网络推介、宣传文稿等须按照《“科创中国”品牌使用与管理办法（试行）》规定，突出体现“科创中国”品牌。应将“‘科创中国’生态环境产业创新论坛”作为活动主标题。
	
	
	完成
	
	100%
	

	6. 论坛应邀请地方党委政府领导、产业部门专家、“双创”示范基地代表、当地重点园区和企业代表参会。
	
	
	邀请中
	
	100%
	

	7. 安排专人对接“科创中国”平台，论坛应依托“科创中国”平台采取线上线下相结合的形式开展，活动中涉及的专家、需求、成果等信息全部汇入平台。
	
	
	
	
	100%
	


“科创中国”生态环境产业创新论坛
项目9月份台账
	项目单位  
	中国环境科学学会

	联系人 
	马春萍
	电话
	15010954981

	填报时间 
	2023年9月30日


一、本月主要工作进展
（本月主要工作进展，根据实际情况填写，比如完成哪些任务指标、做了哪些对接交流、与地方建立协同机制、汇聚科技成果、进行技术问题解析、推动成果转化、协同组织建设、提供产业发展规划、产业技术方案编制、专业技术评估、企业技术诊断、团标研制等情况；建议有一个总结性概括，比如“本月进展顺利”、“按计划正常执行”“进度总体延误”）
本月进展顺利，拟将论坛从10月份延期到12月之前完成。

二、重点工作跟踪
（如实填报，没有可写“无”）
1、 创新驱动示范市服务情况统计
无
2、中国科协签署战略合作协议区域、领域服务情况统计
无
三、进度偏差说明
（对比合同进度要求和项目计划，说明本月工作的偏差情况，比如，“某项任务延迟，延迟原因，采取的纠偏措施”，无偏差可写“无”；需要提交平台审核的任务，要与平台审核通过的数据为准）
由于承办方领导人事相关变动，拟将论坛从10月份延期到12月之前完成。

拟在11月下旬在江苏宜兴召开“科创中国”生态环境产业创新论坛主论坛及三个分论坛包括第二十届长三角科技论坛生态环境分论坛、环保类上市企业研讨会、工业互联网分论坛。主论坛包括开幕仪式、领导讲话、拟邀生态环境领域院士专家围绕论坛主题作特邀主旨报告；分论坛1：长三角科技论坛生态环境分论坛：邀请长三角地区相关领域的科技工作者进行学术交流和技术研讨；分论坛2：环保类上市企业研讨会分论坛：环保类上市企业研讨会。邀请江苏省内环保类上市企业代表参会交流，共谋发展；分论坛3：工业互联网分论坛：面向新时代新型工业化背景下推进信息化和工业化深度融合的新要求，聚焦产品、企业、产业竞争力提升和可持续发展需求，挖掘一批技术先进、成效显著、易推广复用的工业互联网解决方案，加快工业知识的沉淀、传播和复用，推动工业互联网平台赋能制造业高端化、智能化、绿色化转型。
    四、问题和建议
（简述项目执行中遇到的问题，以及如何应对、是否需要帮助等，没有可写“无”）
   无
五、下月工作计划
（ 简述下月的工作安排）
 拟定会议议程
6、 详细进度跟踪表
（ 根据合同考核指标，每月更新详细进度表，需要提交平台的成果以审核通过的数据为准） 以产业服务团为例： 
	         考核指标
	量化指标
	本月计划
	本月完成
	累计完成
	完成比例
	备注

	1. 建立与试点城市（园区）对接情况和工作进展月度台账。
	
	
	已对接
	
	100%
	 

	2. 组织召开1次高层次、大规模的产业创新论坛，在至少1个国家级媒体，和省市两级10个以上地方媒体宣介。
	
	 
	论坛方案完善
	
	100% 
	

	3. 论坛应包括1场主论坛及3场以上平行论坛，论坛会期2天以上。
	
	 
	主论坛和分论坛初步设计
	
	100%
	

	4. 论坛内容可涵盖高端研讨、政产学研用对接、政策发布、“揭榜挂帅”、展览展示、现场调研考察、创新创业项目投融资对接、人才引进等。
	
	
	筹备中
	
	100%
	

	5. 论坛相关会场布置、网络推介、宣传文稿等须按照《“科创中国”品牌使用与管理办法（试行）》规定，突出体现“科创中国”品牌。应将“‘科创中国’生态环境产业创新论坛”作为活动主标题。
	
	
	完成
	
	100%
	

	6. 论坛应邀请地方党委政府领导、产业部门专家、“双创”示范基地代表、当地重点园区和企业代表参会。
	
	
	邀请中
	
	100%
	

	7. 安排专人对接“科创中国”平台，论坛应依托“科创中国”平台采取线上线下相结合的形式开展，活动中涉及的专家、需求、成果等信息全部汇入平台。
	
	
	
	
	100%
	


“科创中国”生态环境产业创新论坛
项目10月份台账
	项目单位  
	中国环境科学学会

	联系人 
	马春萍
	电话
	15010954981

	填报时间 
	2023年11月6日


一、本月主要工作进展
（本月主要工作进展，根据实际情况填写，比如完成哪些任务指标、做了哪些对接交流、与地方建立协同机制、汇聚科技成果、进行技术问题解析、推动成果转化、协同组织建设、提供产业发展规划、产业技术方案编制、专业技术评估、企业技术诊断、团标研制等情况；建议有一个总结性概括，比如“本月进展顺利”、“按计划正常执行”“进度总体延误”）
本月进展顺利，将论坛从10月份延期到11月24日和25日举办。
论坛形式为开幕式，主旨报告，长三角科技论坛生态环境、环保类上市企业、数字赋能、绿色低碳技术4个分论坛和展览。
      论坛方案已经完成。

二、重点工作跟踪
（如实填报，没有可写“无”）
3、 创新驱动示范市服务情况统计
无
2、中国科协签署战略合作协议区域、领域服务情况统计
无
三、进度偏差说明
（对比合同进度要求和项目计划，说明本月工作的偏差情况，比如，“某项任务延迟，延迟原因，采取的纠偏措施”，无偏差可写“无”；需要提交平台审核的任务，要与平台审核通过的数据为准）
由于承办方领导人事相关变动，已经将论坛从10月份延期到11月24日至25日完成。

    四、问题和建议
（简述项目执行中遇到的问题，以及如何应对、是否需要帮助等，没有可写“无”）
   无
五、下月工作计划
（ 简述下月的工作安排）
        根据论坛方案确认受邀专家行程、展览安排等。

8、 详细进度跟踪表
（ 根据合同考核指标，每月更新详细进度表，需要提交平台的成果以审核通过的数据为准） 以产业服务团为例： 
	         考核指标
	量化指标
	本月计划
	本月完成
	累计完成
	完成比例
	备注

	1. 建立与试点城市（园区）对接情况和工作进展月度台账。
	
	
	已对接
	
	100%
	 

	2. 组织召开1次高层次、大规模的产业创新论坛，在至少1个国家级媒体，和省市两级10个以上地方媒体宣介。
	
	 
	论坛方案完善
	
	100% 
	

	3. 论坛应包括1场主论坛及3场以上平行论坛，论坛会期2天以上。
	
	 
	主论坛和分论坛初步设计
	
	100%
	

	4. 论坛内容可涵盖高端研讨、政产学研用对接、政策发布、“揭榜挂帅”、展览展示、现场调研考察、创新创业项目投融资对接、人才引进等。
	
	
	筹备中
	
	100%
	

	5. 论坛相关会场布置、网络推介、宣传文稿等须按照《“科创中国”品牌使用与管理办法（试行）》规定，突出体现“科创中国”品牌。应将“‘科创中国’生态环境产业创新论坛”作为活动主标题。
	
	
	完成
	
	100%
	

	6. 论坛应邀请地方党委政府领导、产业部门专家、“双创”示范基地代表、当地重点园区和企业代表参会。
	
	
	邀请中
	
	100%
	

	7. 安排专人对接“科创中国”平台，论坛应依托“科创中国”平台采取线上线下相结合的形式开展，活动中涉及的专家、需求、成果等信息全部汇入平台。
	
	
	
	
	100%
	


“科创中国”生态环境产业创新论坛
项目11月份台账
	项目单位  
	中国环境科学学会

	联系人 
	马春萍
	电话
	15010954981

	填报时间 
	2023年11月10日


一、本月主要工作进展
（本月主要工作进展，根据实际情况填写，比如完成哪些任务指标、做了哪些对接交流、与地方建立协同机制、汇聚科技成果、进行技术问题解析、推动成果转化、协同组织建设、提供产业发展规划、产业技术方案编制、专业技术评估、企业技术诊断、团标研制等情况；建议有一个总结性概括，比如“本月进展顺利”、“按计划正常执行”“进度总体延误”）
本月进展顺利，将论坛从10月份延期到11月24日和25日举办。
论坛形式为开幕式，主旨报告，长三角科技论坛生态环境、环保类上市企业、数字赋能、绿色低碳技术4个分论坛和展览。邀请专家在主论坛和分论坛作报告。
      论坛方案已经完成。

二、重点工作跟踪
（如实填报，没有可写“无”）
4、 创新驱动示范市服务情况统计
无
2、中国科协签署战略合作协议区域、领域服务情况统计
无
三、进度偏差说明
（对比合同进度要求和项目计划，说明本月工作的偏差情况，比如，“某项任务延迟，延迟原因，采取的纠偏措施”，无偏差可写“无”；需要提交平台审核的任务，要与平台审核通过的数据为准）
由于承办方领导人事相关变动，已经将论坛从10月份延期到11月24日至25日完成。

    四、问题和建议
（简述项目执行中遇到的问题，以及如何应对、是否需要帮助等，没有可写“无”）
   无
五、下月工作计划
（ 简述下月的工作安排）
        根据论坛方案确认受邀专家行程、展览安排等。

9、 详细进度跟踪表
（ 根据合同考核指标，每月更新详细进度表，需要提交平台的成果以审核通过的数据为准） 以产业服务团为例： 
	         考核指标
	量化指标
	本月计划
	本月完成
	累计完成
	完成比例
	备注

	1. 建立与试点城市（园区）对接情况和工作进展月度台账。
	
	
	已对接
	
	100%
	 

	2. 组织召开1次高层次、大规模的产业创新论坛，在至少1个国家级媒体，和省市两级10个以上地方媒体宣介。
	
	 
	论坛方案完善
	
	100% 
	

	3. 论坛应包括1场主论坛及3场以上平行论坛，论坛会期2天以上。
	
	 
	主论坛和分论坛初步设计
	
	100%
	

	4. 论坛内容可涵盖高端研讨、政产学研用对接、政策发布、“揭榜挂帅”、展览展示、现场调研考察、创新创业项目投融资对接、人才引进等。
	
	
	筹备中
	
	100%
	

	5. 论坛相关会场布置、网络推介、宣传文稿等须按照《“科创中国”品牌使用与管理办法（试行）》规定，突出体现“科创中国”品牌。应将“‘科创中国’生态环境产业创新论坛”作为活动主标题。
	
	
	完成
	
	100%
	

	6. 论坛应邀请地方党委政府领导、产业部门专家、“双创”示范基地代表、当地重点园区和企业代表参会。
	
	
	邀请中
	
	100%
	

	7. 安排专人对接“科创中国”平台，论坛应依托“科创中国”平台采取线上线下相结合的形式开展，活动中涉及的专家、需求、成果等信息全部汇入平台。
	
	
	
	
	100%
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